Museデータ作成 - データ作成 #190

FLAME

2014/02/02 15:43 - くさば ともみつ

ステータス:	作業中	**開始日:**	2014/02/02
優先度:	通常	**期日:**	2015/10/31
担当者:	くさば ともみつ	**進捗 %:**	10%
カテゴリ:		**予定工数:**	50.00時間
対象バージョン:		**作業時間の記録:**	2.50時間

説明

履歴

#1 - 2014/02/02 16:24 - Redmine Admin

- トラッカー を Release から データ作成 に変更

- 期日 を 2014/10/31 にセット

- ステータス を 新規 から 作業中 に変更

- 進捗 % を 0 から 10 に変更

- 予定工数 を 50.00 にセット

#2 - 2014/10/16 22:12 - くさば ともみつ

- 期日 を 2014/10/31 から 2015/10/31 に変更